
【下妻市】 

ネットワーク整備計画 

 

１．必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％） 

 

＜対象校＞ 

小中学校　全 12 校 

必要なネットワーク速度が確保されている学校数　2 校 

総学校数に占める割合（％）16.7％ 

 

２．必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール 

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール 

令和 5 年度、児童生徒数が多い小中学校 2 校について、ネットワークアセスメントを実

施し、通信速度の改善を図った。また、令和 6 年度から令和 7 年度にかけて、小中学校

10 校のネットワークアセスメントを実施する。 

  なお、必要なネットワーク速度を確保できない学校においては、測定結果を分析し課題

特定を行う。 

 

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール 

　通信業者と協議して、ネットワークの増速、複線化を検討する。ただし、通信業者のサ

ービス提供時期や本市の予算を鑑みて、令和 7 年度中に対応可能な対策を講じる。 

　現在、小中学校 2 校にネットワークを最適化する中継器を一部導入しており、改善傾向

にあるため、未導入の学校においても同様の対応を検討する。加えて、ユーザー体感調査

を行い、授業に支障がないことも確認する。 

 



（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになって

いる場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール 

　令和 5 年度にネットワークアセスメントを実施した小中学校 2 校については、令和 6 年

度にネットワークを最適化する中継器を導入することにより、通信環境は改善された。 

　他の学校においては、ネットワークアセスメント実施後に検討する。 

 

 


