

公共施設等マネジメント実施計画ロードマップ(令和元年度版)

分類	No.	対象施設	所管課	I期適正配置方針	耐震性	建築年	大規模改修実施時期	更新時期	I期(前期)方針					I期(後期)方針					II期
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
市民センター	1	高道祖市民センター	公民館	維持	新耐震	1985	2015	2045		当面継続(あり方検討⑩)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	2	上妻市民センター	公民館	維持	新耐震	1985	2015	2045		当面継続(あり方検討⑩)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	3	豊加美市民センター	公民館	複合化	新耐震	1986	2016	2046		当面継続(複合化検討⑩)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	4	騰波ノ江市民センター	公民館	維持	新耐震	1986	2016	2046		当面継続(あり方検討⑩)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
集会施設	5	下妻公民館	公民館	複合化	旧耐震不要	1979	2009	2039		複合化の検討③	⇒	あり方検討							
	6	大宝公民館	公民館	維持	新耐震	1988	2018	2048		当面継続(あり方検討⑩)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	7	千代川公民館	公民館	維持	新耐震	1985	2015	2045		長寿命化検討③ 長寿命化改修	⇒	長寿命化改修実施	当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	8	働く婦人の家	商工観光課	複合化	新耐震	1988	2018	2048		当面継続(複合化検討⑩)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	9	勤労青少年ホーム	商工観光課	集約化・複合化	新耐震	1985	2015	2045		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	10	高道祖本田東集会所	生涯学習課	維持	新耐震	1987	2017	2047		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
文化施設	11	市民文化会館	生涯学習課	集約化・複合化	旧耐震必要	1975	2005	2035		複合化の検討③	⇒	あり方検討							
	12	文化財保全施設	生涯学習課	資産活用	旧耐震未診断	1972	2002	2032		解体・資産活用 の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
図書館	13	図書館	図書館	維持	新耐震	2000	2030	2060		長寿命化検討③ 長寿命化改修	⇒	長寿命化改修実施	運営の工夫	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
博物館	14	ふるさと博物館	生涯学習課	維持	新耐震	1995	2025	2055		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
スポーツ施設	15	柳原球場	生涯学習課	維持	新耐震	2000	2030	2060		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	16	総合体育館	生涯学習課	維持	旧耐震 実施済	1980	2015 改修済	2040		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
	17	千代川体育館	生涯学習課	維持	新耐震	1983	2013	2043		あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
	18	旧千代川第2体育館	生涯学習課	資産活用	旧耐震未診断	1967	1997	2027	条例 廃止	解体・資産活用 の検討⑤	⇒	施設解体予定	⇒	⇒					
	19	千代川運動公園	生涯学習課	維持	新耐震	1993	2023	2053		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	

※建築後30年経過で大規模改修、60年で更新することを基本としています。黄色のセルは大規模改修時期に到達済みで未改修のものを表します。
 ※I期(前期・後期)方針の中で、丸抜きの数字は検討期間(年数)を表します。
 ※赤字部分は昨年度のロードマップから変更となったものを表します。

公共施設等マネジメント実施計画ロードマップ(令和元年度版)

分類	No.	対象施設	所管課	I期適正配置方針	耐震性	建築年	大規模改修実施時期	更新時期	I期(前期)方針					I期(後期)方針					II期
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
スポーツ施設	20	旧蚕飼小学校体育館	生涯学習課	資産活用	旧耐震必要	1976	2006	2036		あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
	21	上妻地区クロッケー場	介護保険課	維持	新耐震	1988	2018	2048		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	22	豊加美地区クロッケー場	介護保険課	維持	新耐震	1988	2018	2048		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	23	東部柔道剣道場	生涯学習課	資産活用	新耐震	1989	2019	2049	売却	×									
レクリエーション施設	24	ピアスパークしもつま	商工観光課	維持	新耐震	1998	2028	2058		運営の工夫	当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	25	千代川農産物加工施設	商工観光課	維持	新耐震	2006	2036	2066		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	26	千代川農産物直売所	商工観光課	維持	新耐震	2006	2036	2066		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	27	道の駅しもつま	建設課	維持	新耐震	1999	2015改修済	2059		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	28	Waiwaiドームしもつま	都市整備課	維持	新耐震	2017	2047	2077		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	29	観光交流センター	商工観光課	維持	新耐震	2017	2047	2077		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
産業系施設	30	梨の里	商工観光課	維持	新耐震	1999	2015改修済	2059		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	31	旧農業就業改善センター	財政課	資産活用	旧耐震未診断	1975	2005	2035	条例廃止	解体・資産活用の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
小学校	32	下妻小学校	学校教育課	維持	旧耐震実施済	1978	2014改修済	2038		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	33	大宝小学校	学校教育課	維持	旧耐震実施済	1978	2012改修済	2038		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	34	騰波ノ江小学校	学校教育課	維持	旧耐震実施済	1978	2013改修済	2038		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	35	上妻小学校	学校教育課	維持	旧耐震実施済	1977	2014改修済	2037		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	36	総上小学校	学校教育課	複合化	新耐震	1983	2013	2043		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	37	豊加美小学校	学校教育課	複合化	新耐震	1982	2012	2042		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	38	高道祖小学校	学校教育課	維持	旧耐震実施済	1979	2014改修済	2039		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	39	宗道小学校	学校教育課	維持	新耐震	1983	2013	2043		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	40	大形小学校	学校教育課	維持	旧耐震実施済	1980	2004改修済	2040		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

※建築後30年経過で大規模改修、60年で更新することを基本としています。黄色のセルは大規模改修時期に到達済みで未改修のものを表します。
 ※I期(前期・後期)方針の中で、丸抜きの数字は検討期間(年数)を表します。
 ※赤字部分は昨年度のロードマップから変更となったものを表します。

公共施設等マネジメント実施計画ロードマップ(令和元年度版)

分類	No.	対象施設	所管課	I期適正配置方針	耐震性	建築年	大規模改修実施時期	更新時期	I期(前期)方針					I期(後期)方針					II期	
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
中学校	41	下妻中学校	学校教育課	更新・維持	新耐震	2018	2048	2078		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	42	東部中学校	学校教育課	維持	新耐震	2011	2041	2071		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	43	千代川中学校	学校教育課	維持	新耐震	1998	2028	2058		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
幼稚園	44	ちよかわ幼稚園	学校教育課	集約化・複合化	旧耐震不要	1979	2009	2039		幼保あり方検討⑤	⇒	集約化の検討③(集約化の準備)	⇒	大規模改修実施予定	当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	45	大宝幼稚園	学校教育課	集約化・複合化	新耐震	1983	2013	2043		幼保あり方検討⑤	⇒	集約化の検討③(集約化の準備)	⇒	⇒	集約化の実施資産活用の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	46	騰波ノ江幼稚園	学校教育課	集約化・複合化	旧耐震不要	1978	2008	2038		幼保あり方検討⑤	⇒	集約化の検討③(集約化の準備)	⇒	⇒	集約化の実施資産活用の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	47	上妻幼稚園	学校教育課	集約化・複合化	旧耐震不要	1977	2007	2037		幼保あり方検討⑤	⇒	集約化の検討③(集約化の準備)	⇒	大規模改修実施予定	当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	48	豊加美幼稚園	学校教育課	集約化・複合化	旧耐震不要	1980	2010	2040		幼保あり方検討⑤	⇒	集約化の検討③(集約化の準備)	⇒	⇒	集約化の実施資産活用の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	49	高道祖幼稚園	学校教育課	集約化・複合化	旧耐震不要	1979	2009	2039		幼保あり方検討⑤	⇒	集約化の検討③(集約化の準備)	⇒	⇒	集約化の実施資産活用の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
保育園	50	下妻保育園	子育て支援課	集約化・複合化	旧耐震実施済	1974	2004	2034		幼保あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒						
	51	きぬ保育園	子育て支援課	集約化・複合化	新耐震	1982	2012	2042		幼保あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒						
保健センター	52	保健センター	保健センター	複合化	新耐震	1984	2014	2044		複合化の検討	⇒	⇒	複合化の実施	⇒	⇒					
高齢福祉施設	53	福祉センターシルピア	介護保険課	維持	新耐震	1994	2024	2054		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	54	福祉センターシルピア別館	介護保険課	複合化	新耐震	1983	2013	2043		あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒						
障害福祉施設	55	心身障害者福祉センターひばりの	福祉課	集約化	新耐震	1985	2015	2045		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	56	心身障害者福祉センター福祉ふれあいハウス	福祉課	集約化	新耐震	1996	2026	2056		集約化の検討③	⇒	⇒	⇒	集約化の実施資産活用の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒		
	57	障害者福祉作業所	福祉課	維持	新耐震	1997	2027	2057		当面継続(使用許可)	⇒	⇒	⇒	⇒	当面継続(許可更新)	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
その他福祉施設	58	福祉センター砂沼荘	介護保険課	維持	旧耐震不要	1972	2014改修済	2032		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
庁舎等	59	下妻市役所	財政課	集約化・複合化	旧耐震必要	1968	1998	2028		複合化の検討	⇒	⇒	⇒	複合化の実施	⇒	⇒				
	60	下妻市役所付属施設	財政課	集約化・複合化	新耐震	1995	2025	2055		複合化の検討	⇒	⇒	⇒	複合化の実施	⇒	⇒				
	61	下妻市役所千代川庁舎	くらしの窓口課	集約化	旧耐震未診断	1978	2008	2038		集約化の検討資産活用の検討⑤	⇒	⇒	⇒	集約化の実施資産活用の検討	⇒	⇒				

※建築後30年経過で大規模改修、60年で更新することを基本としています。黄色のセルは大規模改修時期に到達済みで未改修のものを表します。

※I期(前期・後期)方針の中で、丸抜きの数字は検討期間(年数)を表します。

※赤字部分は昨年度のロードマップから変更となったものを表します。

公共施設等マネジメント実施計画ロードマップ(令和元年度版)

分類	No.	対象施設	所管課	I期適正配置方針	耐震性	建築年	大規模改修実施時期	更新時期	I期(前期)方針					I期(後期)方針					II期	
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027
その他 行政系施設	62	消防団詰所1-1(上町)	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	1976	2006	2036		更新検討⑩ あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	63	消防団詰所1-2(栗山)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2013	2043	2073		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	64	消防団詰所1-3(下妻 戊)	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	1979	2009	2039		更新検討⑩ あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	65	消防団詰所2-1(坂本)	消防交通課	更新・維持	新耐震	1987	2017	2047		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	66	消防団詰所2-2(西町)	消防交通課	更新・維持	新耐震	1992	2022	2052	更新	当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	67	消防団詰所2-3(長塚)	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	1978	2008	2038		更新検討⑩ あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	68	消防団詰所3-1(北大 宝)	消防交通課	更新・維持	新耐震	1982	2012	2042		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	69	消防団詰所3-2(若柳)	消防交通課	更新・維持	新耐震	1985	2015	2045		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	70	消防団詰所3-3(中郷)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2010	2040	2070		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	71	消防団詰所4-1(半谷)	消防交通課	更新・維持	新耐震	1983	2013	2043		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	72	消防団詰所4-2(江)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2019	2049	2079			新設	当面継続 あり方検討	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	73	消防団詰所4-3(桐ヶ 瀬)	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	1971	2001	2031		更新検討⑩ あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	74	消防団詰所5-1(小島)	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	1980	2010	2040		更新検討⑩ あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	75	消防団詰所5-2(加養)	消防交通課	更新・維持	新耐震	1995	2025	2055		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	76	消防団詰所5-3(高道 祖)	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	1980	2010	2040		更新検討⑩ あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	77	消防団詰所6-1(大園 木)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2009	2039	2069		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	78	消防団詰所6-2(宗道)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2000	2030	2060		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	79	消防団詰所6-3(原)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2015	2045	2075		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
80	消防団詰所7-1(鎌庭)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2009	2039	2069		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
81	消防団詰所7-2(別府)	消防交通課	更新・維持	新耐震	2010	2040	2070		当面継続 あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
82	尻手水防資材倉庫	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	不明	不明	不明		解体の検討③ ⇒解体	×										

※建築後30年経過で大規模改修、60年で更新することを基本としています。黄色のセルは大規模改修時期に到達済みで未改修のものを表します。
 ※I期(前期・後期)方針の中で、丸抜きの数字は検討期間(年数)を表します。
 ※赤字部分は昨年度のロードマップから変更となったものを表します。

公共施設等マネジメント実施計画ロードマップ(令和元年度版)

分類	No.	対象施設	所管課	I期適正配置方針	耐震性	建築年	大規模改修実施時期	更新時期	I期(前期)方針					I期(後期)方針					II期
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
その他 行政系施設	83	上妻水防資材倉庫	消防交通課	更新・維持	新耐震	1989	2019	2049		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	84	高道祖水防資材倉庫	消防交通課	更新・維持	新耐震	1992	2022	2052		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	85	千代川防災備蓄倉庫	消防交通課	更新・維持	新耐震	2003	2033	2063		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	86	旧4-2防災倉庫	消防交通課	更新・維持	旧耐震未診断	1971	2001	2031		更新検討⑩ あり方検討⑩	⇒	解体・資産活用 の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	87	旧6-1防災倉庫	消防交通課	資産活用	旧耐震未診断	1973	2003	2033		解体・資産活用 の検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	88	防災施設 (旧養豚センター)	消防交通課	資産活用	新耐震	1983	2013	2043		解体・資産活用 の検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
公営 住宅	89	西町住宅	建設課	維持	新耐震	1993	2023	2053		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	90	石堂住宅	建設課	維持	新耐震	1989	2019	2049		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	91	西側住宅	建設課	維持	新耐震	1995	2025	2055		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	92	新堀住宅	建設課	資産活用	旧耐震未診断	1959	1989	2019		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	93	大宝住宅	建設課	維持	新耐震	1989	2019	2049		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	94	本宿住宅	建設課	資産活用	旧耐震未診断	1960	1990	2020		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	95	新石堂住宅	建設課	維持	新耐震	1991	2021	2051		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	96	今峯住宅	建設課	維持	新耐震	1997	2027	2057		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
97	陣屋住宅	建設課	維持	旧耐震不要	1980	2010	2040		あり方検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	
公園	98	小貝川ふれあい公園	都市整備課	維持	新耐震	1994	2024	2054		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	99	やすらぎの里公園	都市整備課	維持	新耐震	2007	2037	2067		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	100	多賀谷城跡公園	都市整備課	維持	新耐震	1987	2017	2047		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	101	上町公園	都市整備課	維持	新耐震	1982	2012	2042		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	102	三道地公園	都市整備課	維持	新耐震	1988	2018	2048		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	103	陣屋公園	都市整備課	維持	新耐震	1987	2017	2047		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

※建築後30年経過で大規模改修、60年で更新することを基本としています。黄色のセルは大規模改修時期に到達済みで未改修のものを表します。

※I期(前期・後期)方針の中で、丸抜きの数字は検討期間(年数)を表します。

※赤字部分は昨年度のロードマップから変更となったものを表します。

公共施設等マネジメント実施計画ロードマップ(令和元年度版)

分類	No.	対象施設	所管課	I期適正配置方針	耐震性	建築年	大規模改修実施時期	更新時期	I期(前期)方針					I期(後期)方針					II期
									2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
公園	104	本宿公園	都市整備課	維持	新耐震	1987	2017	2047		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	105	千代川緑地公園	都市整備課	維持	新耐震	1997	2027	2057		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	106	騰波ノ江児童遊園	子育て支援課	資産活用	新耐震	1988	2018	2048		あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
供給処理施設	107	リサイクルセンター	生活環境課	維持	新耐震	1996	2026	2056		当面継続	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
	108	千代川リサイクルセンター	生活環境課	集約化	新耐震	2002	2032	2062		あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
	109	高道祖北部地区排水処理施設	農政課	維持	新耐震	1990	2020	2050		あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
	110	高道祖南部地区排水処理施設	農政課	維持	新耐震	1986	2016	2046		あり方検討⑤	⇒	⇒	⇒	⇒					
その他	111	旧蚕飼小学校	財政課	維持	旧耐震必要	1971	2001	2031			解体・資産活用の検討⑩	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒

※建築後30年経過で大規模改修、60年で更新することを基本としています。黄色のセルは大規模改修時期に到達済みで未改修のものを表します。
 ※I期(前期・後期)方針の中で、丸抜きの数字は検討期間(年数)を表します。
 ※赤字部分は昨年度のロードマップから変更となったものを表します。