


市町村・組合名 下妻市

污水处理施設の10年概成に向けたアクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年
施設整備	下水道	未整備地域の整備											
	農(漁)業集落排水施設	(整備計画なし)											
		コミュニティプラント (整備計画なし)											
	合併処理浄化槽	浄化槽設置整備事業											
実行メニュー (早期概成)	共通	戸別訪問等による転換促進											
		小型MH設置やMH削減により早期整備を推進											

②目標値及び概算事業費等

		全体	下水道	農(漁)業集落排水施設	コミュニティプラント	合併処理浄化槽	備考 (早期概成手法の内容)
目標値 (R8)	行政人口(人)	40,762					生活排水未対策箇所への戸別訪問・広報活動(個人設置型は広報への掲載)
	整備人口(人)	29,737	14,518	-	-	15,219	
	整備面積(集合処理分)(ha)	643	643	-	-		
	污水处理人口普及率(%) ※1	73.0%	35.6%	0.0%	0.0%	37.3%	
	【参考】整備進捗率(%) ※2		56.7%	0.0%	0.0%	—	
実行メニュー (該当する事業に○印)	戸別訪問等による転換促進					○	
	小型MH設置やMH削減により早期整備を推進		○				

※1 行政人口に占める整備人口の割合

※2 污水处理事業毎の計画人口(整備完了時)に占める整備人口(R8目標値)の割合